



Sackgasse Bauhofgässchen: 27.07.-13.08.2020

Sackgasse Brändstr.-Nord: 14.08.-15.09.2020

Vollsperrung 1: bis 27.07.2020
Asphalt: 22.-24.07.2020
Fertigstellung: 27.07.2020

Vollsperrung 2: 27.07.-13.08.2020
Asphalt: 10.08.-12.08.2020
Fertigstellung: 14.08.2020

Verkehrsfreigabe Hensestraße:
ab 29.07.2020 !

Vollsperrung 3: 14.08.-15.09.2020
Asphalt: 10.09.-12.09.2020

Brändstr.-Süd ab 14.08.-15.09.2020
Umleitung Verkehr komplett, bisherige Umleitung über
Haber Kornstraße aufgehoben

Sackgasse Haydnstr.: 27.07.-13.08.2020

Umleitung Bus ab 14.08.2020

Anschluss Blatt

Weinbergstraße

Oststraße

Haydnstraße

Hensestraße

Elisa-Brändstr.
straße